

## Pianificazione delle azioni di ciascun obiettivo di processo individuato

A.S. 2018-2019

Impegno delle risorse umane interne alla scuola

<b>Tipologia di attività</b>	<b>Descrizione delle azioni</b>	<b>Figure professionali</b>	<b>Ore aggiuntive presunte</b>
Analisi prove Invalsi		Docenti	5 ore
Prove classe di ingresso - intermedie e finali	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adeguamento delle prove classe standard, al fine di permettere un confronto tra i dati e di verificare il raggiungimento di obiettivi più alti rispetto alle precedenti.</li><li>• Somministrazione</li><li>• Correzione e valutazione usando criteri condivisi e obiettivi</li><li>• Tabulazione</li><li>• Analisi dei dati</li></ul>	Docenti	20 ore a docente (per le tre prove)
Progettazione e realizzazione di un'attività che coinvolga le cinque classi in modo trasversale e interdisciplinare con l'obiettivo di verificare attraverso il compito autentico le competenze.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Progettazione di un orto scolastico realizzato con la collaborazione e il contributo di ciascuna classe.</li><li>• Metodologia didattica scelta: lavoro cooperativo</li><li>• Competenze da sviluppare e verificare: la manualità, il rispetto per la natura e per i tempi che essa richiede.</li></ul>	Docenti	10 ore a docente
Laboratorio espressivo musicale	Favorire il lavoro di gruppo; favorire la concentrazione e il coordinamento; rafforzare l'autostima e l'integrazione	Esperti esterni	5 settimanali
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda	Favorire l'acquisizione e l'ampliamento del lessico; favorire l'inclusione.	Docente dedicato	2 settimanali
Formazione docenti	corsi di formazione	Formatori: enti di formazione accreditati presso il MIUR.	

### Tempistica delle attività

Attività	Pianificazione delle attività									
	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.
Raccolta esiti prove Invalsi										
Preparazione, somministrazione e correzione prove d'ingresso										
Preparazione, somministrazione e correzione prove intermedie										
Preparazione, somministrazione e correzione prove finali										
<b>Progettazione e svolgimento compito di realtà</b>										
Tabulazione e analisi delle prove										
Potenziamento L2										
Formazione docenti										
Laboratorio espressivo musicale										

### Monitoraggio delle azioni

Data di rilevazione	Indicatori monitoraggio del processo	Criticità rilevate	Progressi rilevati	Modifiche/ necessità di aggiustamenti
	Analisi degli esiti delle prove somministrate			
	Progetto orto a scuola: - griglia di osservazione in itinere, - autovalutazione finale degli alunni (scheda) - valutazione degli insegnanti sul livello di	Il progetto non è stato svolto in maniera trasversale, a causa del sovrapporsi di attività che hanno coinvolto		

	competenza raggiunto.	le classi già impegnate nel laboratorio musicale finalizzato alla preparazione di due spettacoli		
Ottobre - Maggio	Laboratorio espressivo musicale		Gli alunni delle diverse classi hanno collaborato e cooperato attivamente al fine del buon esito del progetto	
Ottobre – Maggio	Laboratorio di alfabetizzazione: -confronto tra insegnanti; -rilevazione dei progressi nei rapporti tra pari.	Tempo limitato		
	Formazione: -confronto tra insegnanti; -condivisione delle dispense;			